coriA N. 3

PROGETTO ALTA CAPACITA’ FERROVIARIA

Tratta TORINO ~-MILANO

ACCORDO PROCEDIMENTALE ALLEGATO 1

-Programma delle attivita’

“accelerato con prestazioni anticipate”

N.B.: La durata complessiva dei lavori riportata nel programma allegato é
suscettibile di modificazioni , restano ,comunque , invariati i mutui rapporti di
dipendenza tra le attiviti indicate . -
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ID | WBS |Nome attivita Trimestri {41 |2 [3[4[5]6]7[8]9]10[11]12]13[14]15[16]17]18]19]20]21{22]23]24|25|26]27|28]20]30]31]32]33]34[35]36
27 53 Progetto costruttivo . — ; i I T o : : .
28 5.4 Bonifica ordigni bellici s :
29 55 Costruzione ?
30 (] OPERE CIVILI, ARMAMENTO E TECNOLOGICI ; nrs
M| 64 Rilievi topografici - v A
32 6.2 Acquisizione aree :
33 6.3 Progetto costruttivo ‘ -
34 | 64 Bonifica ordigni bellici -
% | 65 Opere civil e
36 6.6 Armamento ed impianti | : e !
37 6.7 Preesercizio
38 6.8 Attivitd complementari ; P
39 6.9 Interventi di mitigazione L’"'“E CoE
40 6.10 Progetto di ripristino ambientale ‘ . |
41 6.11 Ripristini ambientali R :
42 7 | MONITORAGGIO AMBIENTALE 17 Aot
43 | 74 Ante operam T Lo
j 44 7.2 In corso d'opera :, . 1
45 7.3 Post operam ‘ L l l ; ! T | i o
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SR SSSSN . C'objetiivo di attivare Ia fratta funzionale To-No per le Ohmpladl del 2006 puo i
essere conseguito con I'inizio immediato delle attivita propedeutiche ¢
Ik lmdlvldmzmnc di modalita operative per accelerare i lavori. |
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Programma delle attivitd Tratta Torino-Milano
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1) WBS | Nome attivita Trimestrl L )

1 .| 1 |CANTIERIBASE ﬁmaaa “/\‘tfo"Tnf(:g'r‘étririf(‘)Af*w ;
Il 1.1 Viabilita, piazzali, reti, interrate. ; 1 ol

3 1.2 Montaggio uffici, Implanti, alloggi. ‘ ‘ l o

4 1.3 Interventi di mitigazione i | j

5 1.4 Smobilltazione 1 3 \‘ ‘

6 2 |[CANTIERI INDUSTRIALI 3 Lo

7 21 Viabilita, ptazzali, reti interr. i

8 22 Montaggio capannoni ed impianti i

9 23 Interventi di mitigazione

10 24 Smobilitazione

1" 3 CAVE

12 31 Progettc costruttivo

13 32 Qualifica materiali e miscele

14 33 7 Bonifica ordigni bellici

15 34 Aftivita propedeutiche alla coltivazione

16 35 Coltivazione

17 36 Ripristini ambientali

18 4 VIABILITA’ PROVVISORIE DI CANTIERE

19 4.1 Rilievi topografici

20 42 Acquisizione aree "

21 43 Progetto costruttivo o ﬁ;gi

22 4.4 Bonifica ordigni bellicl

23 45 Costruzione -

24 5 VIABILITA' DEFINITIVE DI CANTIERE

25 5.1 Rillevi topografici

26 5.2 Espropri
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