

***PROGETTO ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA  
LINEA MILANO-NAPOLI  
TRATTA BOLOGNA - FIRENZE***

***Accordo Procedimentale***

***ALLEGATO N. 1***

***PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ***

N.B. La durata complessiva dei lavori riportata nel programma allegato è suscettibile di modificazioni, restano, comunque, invariati i mutui rapporti di dipendenza tra le attività indicate.

**28 LUGLIO 1995**

PROGRAMMA DI ATTIVITA' TRATTA BOLOGNA - FIRENZE

QUADRO GENERALE

DESCRIZIONE	TRIMESTRI																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CANTIERIZZAZIONE																																									
PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA																																									
VIABILITA' DEFINITIVE																																									
COSTRUZIONE OPERE FERROVIARIE																																									
Opere Civili																																									
Impianti Armamento																																									
Impianti Tecnologici																																									
Interventi di ambientalizzazione																																									
COLLAUDO FINALE																																									
PREESERCIZIO																																									
SMOBILITAZIONE																																									
RIPRISTINI AMBIENTALI																																									
MONITORAGGIO AMBIENTALE																																									
Ante Operam																																									
In Corso d'Opera																																									
Post Operam																																									
Chiusura Conferenza di Servizi																																									
				</																																					

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' OPERE FERROVIARIE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																												
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<b>COSTRUZIONE OPERE FERROVIARIE</b>																														
<b>Opere Civili</b>																														
1	Galleria Pianoro																													
2	Finestra Emilia 1																													
3	Finestra Emilia 2																													
4	Galleria Sadurano																													
5	Galleria M. Bibele																													
6	Finestra Quirzano																													
7	Galleria Raticosa																													
8	Finestra Osteria																													
9	Finestra Castelvecchio																													
10	Galleria Scheggianico																													
11	Finestra Brezzone																													
12	Finestra Brentana																													
13	Camerone Galleria Firenzuola																													
14	Galleria Firenzuola																													
15	Finestra Rovigo																													
16	Finestra Osteto																													
17	Finestra Marzano																													
Chiusura Conferenza di Servizi		Efficacia A.I.																												

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' OPERE FERROVIARIE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																											
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	Finestra S. Giorgio					■	■	■																					
19	Galleria Borgo Rinzelli e Morticine							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	Galleria Vaglia				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	Finestra Carlone				■	■	■	■																					
22	Finestra Cardini				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23	Finestra Cercina				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24	Finestra Terzollina				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25	Ponte Savena					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
26	Ponte Laurinziano									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
27	Viadotto Idice							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
28	Ponte Diaterna								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
29	Ponte Santerno					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30	Viadotto Sieve									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
31	Rilevati e Trincee							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Impianti Armamento																						■	■	■	■	■	■	■	■
Impianti Tecnologici																						■	■	■	■	■	■	■	■
Interventi di riambientalizzazione																						■	■	■	■	■	■	■	■
1	Galleria Pianoro																										■	■	■
2	Finestra Emilia 1																										■	■	■
Chiusura Conferenza di Servizi																													

96
97
98  
 Efficacia A.I.

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' OPERE FERROVIARIE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																											
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	Finestra Emilia 2																												
4	Galleria Sadurano																												
5	Galleria M. Bbele																												
6	Finestra Quirzano																												
7	Galleria Raticosa																												
8	Finestra Osteria																												
9	Finestra Castelveccchio																												
10	Galleria Scheggianico																												
11	Finestra Brezzone																												
12	Finestra Brentana																												
13	Camerone Galleria Firenzuola																												
14	Galleria Firenzuola																												
15	Finestra Rovigo																												
16	Finestra Osteto																												
17	Finestra Marzano																												
18	Finestra S. Giorgio																												
19	Galleria Borgo Rizzelli e Morticine																												
20	Galleria Vaglia																												
21	Finestra Carlone																												

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' OPERE FERROVIARIE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																											
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22	Finestra Cardini																												
23	Finestra Cercina																												
24	Finestra Terzollina																												
25	Ponte Savena																												
26	Ponte Laurinziano																												
27	Viadotto Idice																												
28	Ponte Diaterna																												
29	Ponte Santerno																												
30	Viadotto Sieve																												
31	Rilevati e Trincee																												
Chiusura Conferenza di Servizi																													

96
97
98
99

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI BOLOGNA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE E1 Savena Forza lavoro : 50 pers. provenienti da CBE1	Rilevi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																							■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																								■	■
	Ripristini ambientali																																								■	■
	OPERE CIVILI CONNESSE	Viadotto Savena					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Mastoro (parte)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
AREA INTERMODALE AIE S. Ruffillo	Rilevi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																																								■	■
	Progetto ripristino ambientale																																								■	■
	Ripristini ambientali																																								■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI BOLOGNA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																					
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
DEPOSITO MAT. INERTE Corticella Capacità: 365.000 mc Riceve smarino da Galleria Fianoro	Rilievi topografici	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																		
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■	■																													
	Utilizzo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientalizzaz.																																						
	Opere di ambientalizzazione																																						
CAVA DI PRESTITO IN ATTIVITA' PREVISTA NEL PIAE Capacità: 156.000 mc S. Vitale	Progetto costruttivo	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																			
	Impostazione coltivazione			■	■	■	■	■																															
	Adeguamento impianti				■	■	■																																
	Qualifica materiali e miscele					■	■	■																															
	Coltivazione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CAVA DI PRESTITO IN ATTIVITA' PREVISTA NEL PIAE Capacità: 292.000 mc S. Luca	Progetto costruttivo	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																			
	Impostazione coltivazione			■	■	■	■	■																															
	Adeguamento impianti				■	■	■																																
	Qualifica materiali e miscele					■	■	■																															
	Coltivazione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CAVA DI PRESTITO IN ATTIVITA' PREVISTA NEL PIAE Capacità: 256.000 mc Bertola	Progetto costruttivo	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																			
	Impostazione coltivazione			■	■	■	■	■																															
	Adeguamento impianti				■	■	■																																
	Qualifica materiali e miscele					■	■	■																															
	Coltivazione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI BOLOGNA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																				
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ripristino																																							
	Ripristini ambientali																																							
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																					
	Esempi			■	■	■	■																																	
	Progetto costruttivo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Bonifica ordigni bellici				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Costruzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	In corso d'opera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Post operam																																							
Chiusura Conferenza di Servizi																																								
Efficacia A.I.																																								

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
CAVA DI PRESTITO IN ATTIVITA' PREVISTA NEL PIAE Capacità: 260.000 mc La Zampagna	Progetto costruttivo		■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																				
	Impostazione coltivazione			■	■	■	■																																	
	Adeguamento impianti				■	■	■																																	
	Qualifica materiali e miscele					■	■	■																																
	Coltivazione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici		■	■	■																																			
	Acquisizione area		■	■	■	■																																		
	Progetto costruttivo		■	■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																			
	Costruzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ripristino																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Ripristini ambientali																																					■	■	■
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici		■	■	■																																			
	Espropri			■	■	■	■																																	
	Progetto costruttivo				■	■	■	■																																
	Bonifica ordigni bellici					■	■																																	
	Costruzione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	In corso d'opera					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Post operam																																						■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI PIANORO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO BASE CBE1  Capienza: 290 persone di cui : 100 a E2 Rio d. Pecore 100 a E3 Monazzano	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, red interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi baraccam. & alloggi			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																									
	Progetto di ripristino																							■	■	■																
	Ripristini ambientali																																									
	CAMPO INDUSTRIALE E2 Rio delle Pecore Forza lavoro : 100 pers. provenienti da CBE1	Rilievi topografici	■	■																																						
Acquisizione aree		■	■																																							
Progetto costruttivo		■	■																																							
Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																						
Moviment terra			■	■	■																																					
Viabilità, piazzali, red interr.			■	■	■	■																																				
Montaggi capann. & impianti				■	■	■	■																																			
Interventi di mitigazione				■	■	■	■	■																																		
Smobilitazione																																										
Progetto ripristino ambientale																								■	■	■																
Ripristini ambientali																																										
OPERE CIVILI CONNESSE		Fianura Emilia 1					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Galleria Pianoro (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI PIANORO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE E3 Monazzano Forza lavoro : 100 pers. provenienti da CBE1	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, red interr.			■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti				■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																							■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																								■	■
	Ripristini ambientali																																								■	■
	OPERE CIVILI CONNESSE	Piastra Emilia 2					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Pianoro (parte)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CAMPO INDUSTRIALE E4 Laurinzano Forza lavoro : 142 pers. provenienti da CBE2	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, red interr.			■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti				■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																																							■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																								■	■
	Ripristini ambientali																																								■	■
	OPERE CIVILI CONNESSE	Galleria Pianoro (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Viadotto Laurinzano											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Sadurano (parte)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI PIANORO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE E5 Rio dei Capi Forza lavoro : 120 pers. provenienti da CBE2	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Movimenti terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, ret. interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																							■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																								■	■
	OPERE CIVILI CONNESSE	Galleria Monte Sibele (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Sadiurano (parte)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DE3 bis Monazzano Capacità: 1.200.000 mc Riceve smaltino da Finestra Emilia Galleria Pianoro	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo		■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																					
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■																																			
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ambientalizz.																																									
	Opere di ambientalizzazione																																								■	
Chiusura Conferenza di Servizi		Efficacia A.I.																																								

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI PIANORO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DE16 Dep. Comun. Savena Capacità: 25.000 mc Riceve smaltito da Galleria Pianoro	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																																
	Utilizzo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DE17 Stazione Capacità: 20.000 mc Riceve smaltito da Galleria Pianoro	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																																
	Utilizzo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientalizz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DE18 Cimitero Capacità: 300.000 mc Riceve smaltito da Galleria Pianoro	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																																
	Utilizzo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientalizz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI PIANORO**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAVA DI PRESTITO IN ATTIVITA' PREVISTA NEL PIAE I Laghi Capacità: 718.000 mc	Progetto costruttivo	■																																							
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																					
	Impostazione coltivazione			■	■	■	■																																		
	Adeguamento impianti				■	■	■																																		
	Qualifica materiali e miscele					■	■	■																																	
	Coltivazione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo	■	■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■	■	■																																			
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Espropri	■	■	■	■	■	■																																		
	Progetto costruttivo	■	■	■	■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■	■	■	■																																		
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	In corso d'opera					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																								

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI MONTERENZIO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE E6 Ca' della Chiesa Forza lavoro : 80 pers. provenienti da CBE3	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, red interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
	OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Quinzano	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Monte Bibele (parte)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
DEPOSITO MAT. INERTE DE4 quater Rio Tomba Capacità: 1.780.000 mc Riceve smarino da Finestra Quinzano Galleria Monte Bibele	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																					
	Opere primarie e drenaggi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																																									
	Opere di ambientalizzazione																																									

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI MONTERENZIO**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																						
	Espropri	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Costruzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
	In corso d'opera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																								

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI MONGHIDORO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO BASE CE3 Idica Capienza: 350 persone di cui : 80 a E6 Ca'della Chiesa 120 a E7 Idica 110 a E8 Osteria	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■	■																																				
	Moviment terra		■	■	■	■																																			
	Viabilità, piazzali, red interr.		■	■	■	■	■																																		
	Montaggi baraccam. & alloggi			■	■	■	■	■																																	
	Intervent di mitigazione			■	■	■	■	■	■																																
	Smobilizzazione																																								
	Progetto di ripristino																																								
Ripristini ambientali																																									
CAMPO INDUSTRIALE E7 Idica Forza lavoro : 120 pers. provenienti da CBE3	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■	■																																				
	Moviment terra		■	■	■	■																																			
	Viabilità, piazzali, red interr.		■	■	■	■	■																																		
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■	■																																	
	Intervent di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilizzazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
Ripristini ambientali																																									
OPERE CIVILI CONNESE	Viadotto Mite																																								
	Galleria Madonna (parte)																																								
	Galleria Monte Bibele (parte)																																								

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI MONGHIDORO**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE ES Osteria Forza lavoro : 110 pers. provenienti da CBE3	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																							
	Movimenti terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capann. & impianti		■	■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione		■	■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																																							■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																								■	■
	Ripristini ambientali																																								■	■
OPERE CIVILI CONNESSE	Piazza Osteria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Galleria Ruffena (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																							
	Costruzione	■	■	■	■	■	■																																			
	Progetto di ripristino																																								■	■
	Ripristini ambientali																																							■	■	

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI MONGHIDORO**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																					
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																				
	Espropri	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																		
	Costruzione				■	■	■	■	■	■	■																												
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■																																
	In corso d'opera					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																						
Chiusura Conferenza di Servizi																																							
Efficacia A.I.																																							

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO BASE CBT4 Collinaccia Capienza: 100 persone di cui : 80 a T12 Osteto	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Moviment terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, ret interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi baraccam. & alloggi			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilitazione																																						■	■	
	Progetto di ripristino																																							■	■
	Ripristini ambientali																																							■	■
CAMPO BASE CBT5 S. Pellegrino Capienza: 400 persone di cui : 70 a T13 Rovigo 100 a T14 S.Pellegrino 100 a T15 Brentana 80 a T16 Brenzone	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Moviment terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, ret interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi baraccam. & alloggi			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilitazione																																							■	■
	Progetto ripristino ambientale																																							■	■
	Ripristini ambientali																																							■	■
Chiusura Conferenza di Servizi		Efficacia A.I.																																							

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO BASE CBT6 Castelvecchio Capienza: 120 persone di cui : 104 a T17 Castelvecchio	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, ret interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi baracam. & alloggi			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
CAMPO INDUSTRIALE T12 Osteto Forza lavoro : 80 pers. provenienti da CBT4	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Moviment terra		■	■	■	■																																			
	Viabilità, piazzali, ret interr.		■	■	■	■	■																																		
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■	■																																	
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
OPERE CIVILI CONNESSE	Fiancure Osteto					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Galleria Firenze (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO INDUSTRIALE T13 Rovigo Forza lavoro : 70 pers. provenienti da CBT5	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Moviment terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Rovigo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Galleria Firenzuola (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CAMPO INDUSTRIALE T14 S. Pellegrino Forza lavoro : 100 pers. provenienti da CBT5	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Moviment terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
OPERE CIVILI CONNESSE	Galleria Firenzuola (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Ponte Santeramo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Camere galleria Firenzuola					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Galleria Scheggiano (parte)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE T15 Brentana Forza lavoro : 100 pers. provenienti da CBT5	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																							
	Movimenti terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■																																					
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■																																				
	Interventi di mitigazione			■	■	■																																				
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
	OPERE CIVILI CONNESSE	Piavezza Brentana					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Scheggiano (parte)																																										
CAMPO INDUSTRIALE T16 Brenzona Forza lavoro : 80 pers. provenienti da CBT5	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																							
	Movimenti terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■																																					
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■																																				
	Interventi di mitigazione			■	■	■																																				
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
	OPERE CIVILI CONNESSE	Galleria Radicon (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Piavezza Brenzone						■	■	■																																		
Galleria Scheggiano (parte)																																										
Ponte Diaterna																																										

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE T17 Castelvecchio Forza lavoro : 104 pers. provenienti da CBT6	Rilievi topografici	■																																								
	Acquisizione aree	■																																								
	Progetto costruttivo	■																																								
	Bonifica ordigni bellici	■																																								
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, ret. interr.		■	■	■																																					
	Montaggi capann. & impianti		■	■	■																																					
	Interventi di mitigazione			■	■																																					
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
	OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Castelvecchio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Galleria Raftosa (parte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
CAVA-DEPOSITO MAT. INERTE DT8/C Viola Capacità: 140.000 mc Riceve smaltino da Galleria Fireazuola e Galleria Scheggianico	Rilievi topografici	■																																								
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo		■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																					
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizz.																																									
	Opere di ambientalizzazione																																									
CAVA-DEPOSITO MAT. INERTE DT9bis/C Santerno Capacità: 450.000 mc Riceve smaltino da Galleria Fireazuola e Galleria Scheggianico	Rilievi topografici	■																																								
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo		■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																					
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ambientalizz.																																									
	Opere di ambientalizzazione																																									

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																					
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
DEPOSITO MAT. INERTE DT29 Capannina Capacità: 540.000 mc Riceve smarino da Finestra Osteto Galleria Firenzuola	Rilievi topografici	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo		■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																	
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientazz.																																						
	Opere di ambientizzazione																																						
DEPOSITO MAT. INERTE DT12 Rio Brentana Capacità: 1.400.000 mc Riceve smarino da Finestra Rovigo Finestra Brentana Galleria Firenzuola Galleria Scheggianico Camerone Gall. Firenzuola	Rilievi topografici	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo		■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																	
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientazz.																																						
	Opere di ambientizzazione																																						
DEPOSITO MAT. INERTE DT30 Rio Cucco Capacità: 370.000 mc Riceve smarino da Finestra Brenzone Galleria Raicosa Galleria Scheggianico	Rilievi topografici	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo		■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																	
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Progetto di ambientazz.																																						
	Opere di ambientizzazione																																						

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA

DESCRIZIONE	TRIMESTRI																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
ATTIVITA' DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Rilievi topografici	█																																									
Acquisizione aree	█	█																																								
Progetto costruttivo		█	█																																							
Bonifica ordigni bellici			█	█																																						
Opere primarie e drenaggi				█	█																																					
Utilizzo						█	█																																			
Progetto di ambientazione																																										
Opere di ambientazione																																										
Acquisizione aree		█																																								
Progetto costruttivo			█																																							
Bonifica ordigni bellici				█	█																																					
Lavori preliminari																																										
Impostazione coltivazione																																										
Montaggio impianti																																										
Qualifica materiali e miscela																																										
Coltivazione																																										
Progetto di ambientazione																																										
Opere di ambientazione																																										
Rilievi topografici																																										
Acquisizione aree																																										
Progetto costruttivo																																										
Bonifica ordigni bellici																																										
Costruzione																																										
Progetto di ripristino																																										
Ripristini ambientali																																										
Chiusura Conferenza di Servizi																																										
Efficacia A.I.																																										

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZUOLA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
FONTI DI APPROVVIGION. IDRICO SOSTITUT.	Progettazione	■	■																																					
	Realizzazione		■	■	■																																			
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■																																				
	Espropri	■	■	■	■	■																																		
	Progetto costruttivo	■	■	■	■	■	■																																	
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■	■																																		
	Costruzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■																																		
	In corso d'opera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																							
Chiusura Conferenza di Servizi																																								

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI BORGO S. LORENZO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
CAMPO INDUSTRIALE T11 bis Marzano	Rilievi topografici	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																				
	Moviment terra		■	■	■	■																																		
	Viabilità, piazzali, ret. interr.		■	■	■	■																																		
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																	
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																
	Smobilitazione																																					■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																						■	■
Ripristini ambientali																																						■	■	
OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Marzano					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Galleria Firenzuola (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CAVA-DEPOSITO MAT. INERTE DT4 bis / C Cardetide	Rilievi topografici	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo		■	■	■	■																																		
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■	■																																		
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■	■																																
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																																						■	■
	Opere di ambientalizzazione																																						■	■
Chiusura Conferenza di Servizi																																								
Efficacia A.I.																																								

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI BORGIO S. LORENZO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
DEPOSITO MAT. INERTE DT7 Volpinaia Capacità: 500.000 mc Riceve smarino da Finestra Marzano Galleria Fireazuola	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																																
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																							■	■	■															
	Opere di ambientalizzazione																																							■	■
DEPOSITO MAT. INERTE DT6 bis Marzano Capacità: 240.000 mc Riceve smarino da Finestra Marzano Galleria Fireazuola	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■																																
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																							■	■	■															
	Opere di ambientalizzazione																																							■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI BORGIO S. LORENZO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
FONTI DI APPROVVIGION. IDRICO SOSTITUIT.	Progettazione	■	■																																						
	Realizzazione		■	■	■	■																																			
VIABILITA' DEFINITIVA	Rilievi topografici		■	■	■																																				
	Espropri		■	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Bonifica ordigni bellici				■	■																																			
	Costruzione					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	In corso d'opera					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																								
Chiusura Conferenza di Servizi																																									
Efficacia A.I.																																									

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI SCARPERIA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																									
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
CAMPO BASE CBT3 Autodromo	Rilievi topografici	■	■																																								
	Acquisizione aree	■	■																																								
	Progetto costruttivo	■	■																																								
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																							
	Moviment terra		■	■	■																																						
	Capienza: 350 persone di cui :	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	80 a T10 ter S.Giorgio	Montaggi baraccam. & alloggi			■	■	■	■																																			
	120 a T10 bis Autodromo	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
		Smobilitazione																																									
		Progetto di ripristino																																									
		Ripristini ambientali																																									
	CAMPO INDUSTRIALE T10 ter S. Giorgio	Rilievi topografici	■	■																																							
Acquisizione aree		■	■																																								
Progetto costruttivo		■	■																																								
Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																							
Moviment terra			■	■	■																																						
Forza lavoro : 80 pers. provenienti da CBT3		Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■																																					
		Montaggi capann. & impianti			■	■	■																																				
		Interventi di mitigazione			■	■	■																																				
		Smobilitazione																																									
		Progetto ripristino ambientale																																									
		Ripristini ambientali																																									
OPERE CIVILI CONNESSE		Finestra S. Giorgio					■	■	■	■																																	
	Galleria Firenze (parte)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI SCARPERIA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO INDUSTRIALE T10 bis Autodromo Forza lavoro : 120 pers. provenienti da CBT3	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Movimenti terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
OPERE CIVILI CONNESSE	Ost. B. Rinzoli e Morandine																																								
	Galleria Firenzuela (parte)																																								
DEPOSITO MATERIE DT6 ter Autodromo Capacità: 370.000 mc Riceve smaltito da Finestra S. Giorgio Galleria Firenzuela	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■	■																																	
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								
Chiusura Conferenza di Servizi																																									
Efficacia A.I.																																									

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI SCARPERIA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
VIABILITA' DEFINITIVA	Rilievi topografici				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Espropri				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto costruttivo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bonifica ordigni bellici					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Costruzione																																								
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	In corso d'opera																																								
	Post operam																																								
Chiusura Conferenza di Servizi																																									
Efficacia A.I.																																									

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI VAGLIA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
CAMPO BASE CBT2 Carlone Capienza: 300 persone di cui: 80 a T12 Ostero	Rilievi topografici	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																					
	Movimenti terra			■	■	■																																		
	Viabilità, piazzali, reti interr.			■	■	■																																		
	Montaggi baraccam. & alloggi				■	■	■																																	
	Interventi di mitigazione				■	■	■																																	
	Smobilitazione																																							
	Progetto di ripristino																																							
Ripristini ambientali																																								
CAMPO BASE Banti Capienza: 270 persone	Progettazione	■	■	■																																				
	Ristrutturazione			■	■	■																																		
Chiusura Conferenza di Servizi																																								

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI VAGLIA

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO INDUSTRIALE T3 Carlone Forza lavoro : 300 pers. provenienti da CBT2	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																						
	Movimenti terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■																																				
	Montaggi capanni. & impianti			■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■																																			
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
	OPERE CIVILI CONNESSE	Piazza Carlone				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Vaglia					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CAMPO INDUSTRIALE T4 Cardini Paterno Forza lavoro : 100 pers. provenienti da CBT2	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																						
	Movimenti terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■																																				
	Montaggi capanni. & impianti			■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■																																			
	Smobilitazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																																								
	Ripristini ambientali																																								
	OPERE CIVILI CONNESSE	Piazza Cardini				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Galleria Vaglia					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.



**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI VAGLIA**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
DEPOSITO MAT. INERTE DT23 / SD Correto Maggio Capacità: 830.000 mc Riceve smaltito da Finestra Cardini Galleria Vaglia	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo		■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■	■																																		
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■	■																																				
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■	■																																			
	Costruzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■	■																																				
	Espropri		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto costruttivo		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Costruzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FONTI DI APPROVVIGION. IDRICO SOSTITUT.	Progettazione	■	■																																						
	Realizzazione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	In corso d'opera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																								

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.



PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI S. PIERO A SIEVE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO DI ARMAMENTO CAR 2 S. Piero 2	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■																																							
	Movimenti terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, red interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																		
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
	OPERE CIVILI CONNESSE	Viadotto Sieve																																								
Galleria Vaglia (parte)																																										
CAVA MAT. INERTE  Carlone Capacità: 200.000 mc	Rilievi topografici	■																																								
	Acquisizione aree	■	■	■																																						
	Progetto costruttivo		■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																						
	Opera primaria e drenaggi			■	■	■	■	■																																		
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ambientazione																																									
	Opere di ambientazione																																									

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI S. PIERO A SIEVE**

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DT27 S. Piero 3 Capacità: 1.280.000 mc Galleria Vaglia	Rilievi topografici	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo		■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																		
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizz.																																							
	Opere di ambientalizzazione																																							
DEPOSITO MAT. INERTE DT25 / SD Casone Capacità: 670.000 mc Riceve smaltito da Finestra Carlone Galleria Vaglia	Rilievi topografici	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo		■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																		
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■	■																														
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizz.																																							
	Opere di ambientalizzazione																																							
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																				
	Costruzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
	Progetto di ripristino																																							
	Ripristini ambientali																																							

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI S. PIERO A SIEVE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																						
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici																																							
	Esempi																																							
	Progetto costruttivo																																							
	Bonifica ordigni bellici																																							
	Costruzione																																							
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam																																							
	In corso d'opera																																							
	Post operam																																							
Chiusura Conferenza di Servizi																																								
		Efficacia A.I.																																						

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																								
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
CAMPO INDUSTRIALE T2 Cerdna Forza lavoro : 120 pers. provenienti da BANTI	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																													■	■	■	■									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									
OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Cerdna				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Galleria Vaglia (parte)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
AREA ITERMODALE AIT4 Cerdna	Rilievi topografici	■	■																																							
	Acquisizione aree	■	■																																							
	Progetto costruttivo	■	■																																							
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																						
	Moviment terra		■	■	■																																					
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																				
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■	■																																			
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■																																			
	Smobilitazione																																									
	Progetto ripristino ambientale																																									
	Ripristini ambientali																																									

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
AREA INTERMODALE ATTI Montorsici	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Movimenti terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi capanni & impianti			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilitazione																																						■	■	
	Progetto ripristino ambientale																																							■	■
	Ripristini ambientali																																							■	■
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DT35 Cerdina 2 Capacità: 75.000 mc Riceve smaltito da Galleria Vaglia	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Opere primarie e drenaggi			■	■	■	■	■																																	
	Utilizzo			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Progetto di ambientazione																																							■	■
	Opere di ambientazione																																							■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

Efficacia A.I.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
PREVAM DEPOSITO MAT. INERTE DT34 / DP Cerdina 1 Capacità: 130.000 mc Riceve smarino da Galleria Vaglia	Rilievi topografici	■																																							
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo		■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici			■	■	■																																			
	Opere primarie e drenaggi				■	■	■	■	■	■																															
	Utilizzo				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ambientalizzaz.																																								
	Opere di ambientalizzazione																																								
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■	■																																					
	Acquisizione aree	■	■	■	■																																				
	Progetto costruttivo	■	■	■	■	■																																			
	Bonifica ordigni bellici		■	■	■																																				
	Costruzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
	Progetto di ripristino																																								
	Ripristini ambientali																																								
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici		■	■	■																																				
	Espropri		■	■	■	■																																			
	Progetto costruttivo			■	■	■	■	■																																	
	Bonifica ordigni bellici				■	■																																			
	Costruzione					■	■	■	■	■	■	■																													
FONTI DI APPROVVIGION. IDRICO SOSTITUT.	Progettazione	■	■	■																																					
	Realizzazione		■	■	■																																				
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
	In corso d'opera				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Post operam																																								
Chiusura Conferenza di Servizi																																									
Efficacia A.I.																																									

PROGRAMMA DI ATTIVITA' COMUNE DI FIRENZE

DESCRIZIONE		TRIMESTRI																																							
ATTIVITA'	DETTAGLIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
CAMPO INDUSTRIALE TI Terzolina Forza lavoro : 100 pers. provenienti da BANTI	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■																																						
	Progetto costruttivo	■	■																																						
	Bonifica ordigni bellici	■	■	■																																					
	Movimenti terra		■	■	■																																				
	Viabilità, piazzali, reti interr.		■	■	■	■																																			
	Montaggi capann. & impianti			■	■	■	■																																		
	Interventi di mitigazione			■	■	■	■	■																																	
	Smobilizzazione																																								
	Progetto ripristino ambientale																								■	■	■	■	■												
	Ripristini ambientali																																							■	■
OPERE CIVILI CONNESSE	Finestra Terzolina				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Galleria Vagite (parte)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VIABILITA' PROVVIS. DI CANTIERE	Rilievi topografici	■	■																																						
	Acquisizione aree	■	■	■																																					
	Progetto costruttivo	■	■	■																																					
	Bonifica ordigni bellici		■	■																																					
	Costruzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Progetto di ripristino																							■	■	■	■	■													
	Ripristini ambientali																																							■	■
VIABILITA' DEFINIT. DI CANTIERE	Rilievi topografici		■	■																																					
	Espropi		■	■	■																																				
	Progetto costruttivo		■	■	■																																				
	Bonifica ordigni bellici			■	■																																				
	Costruzione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MONITORAGGIO AMBIENTALE	Ante operam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	In corso d'opem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Post operam																																							■	■

Chiusura Conferenza di Servizi

430.5.96  
Efficacia AI 31.12.96  
430.5.96 15 mesi

giugno 2001      marzo 2002      settembre 2003

In corso d'opem

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

*Paolo Sarubbi*

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

*Stefano Cerretti*

**per FERROVIE DELLO STATO S.p.A.  
L'Amministratore Delegato**

*Antonio P. Ucci*

**per TRENO ALTA VELOCITÀ' S.p.A.  
L'Amministratore Delegato**

*Stefano Cerretti*

**per REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Il Presidente**

*[Signature]*

**per REGIONE TOSCANA  
Il Presidente**

*[Signature]*

