


ALLEGATO3

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Premesso che all'atticolo 4 della Convenzione & prevista listituzione
dell'Osservatorio Ambientale con la finalitd di disporre di una sede tecnica
dedicata alla valutazione dello stato di attuazione degli adempimenti previsti
dall'accordo e della migliore rispondenza delle soluzioni prescelte ai principi di
tutela ambientale cui sono finalizzate le prescrizioni stabilite in sede di
approvazione del progetto della tratta Alta Velocitd Roma-Napoli;

considerato che all'articolo 5 della stessa Convenzione si definiscono le modalita
operative della sua attuazione;

il presente allegato ne stabilisce la progressione ¢ le cadenze temporali, sia per le
valutazioni di merito di competenza dell'Osservatorio, sia per Ia verifica degli
claborati di progetto da parte del Ministero dell'Ambiente.

Fase A

Enm%ggdaﬂasﬁpuladenaprmcnteConvcnzione,pmviaunapunhmle'

verifica sul campo degli elaborati del progetto approvato, 'Osservatorio stesso

preciserd con il dovuto dettaglio:

a) gli orientamenti da segire per I'elaborazione dei progetti costruttivi relativi
agli interventi locali che rignardano ladeguamento delle opere d'arte
maggiori, di cui al punto a) dell'allegato 2; '
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b)

le linee guida del progetto di monitoraggio ambicntale, da elaborare per una
corretta valutazione dellimpatto fonico ¢ delle interferenze con I'ambiente
naturale e antropico.

La parte di opere della presente Fase A, non oggetto di prescrizioni
dell'Osservatorio, si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo
approvato in Conferenza di Serviz una volta decorso il termine di 90 giorni

di cui sopra.

'La progettazione della parte di opere oggetto di prescrizioni sard infegrata e

modificata nel rispetto delle indicazioni dell'Osservatorio ed i relativi
elaborati saranno rimessi da TAV all'Osservatorio ed al Ministero
dell'Ambiente, a norma della presente Convenzione.

Entro 30 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV
S.p.A. o per essa dalla struttura all'vopo delegata, I'Osservatorio esprimerd
le propre valutazioni dandone contestuale comunicazione al Ministero
dell'Ambiente ed alla TAV S.p.A.

Eatro 60 gg. dal medesimo termine (trasmissione dei documenti tecnici
elaborati dalla TAV Sp.A.) il Ministero dell'Ambiente potrd comunicare
alla TAV S.pA. le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
integrazioni. Decorso fale fermine senza che sia infervenufa nessuna
comunicazione al riguardo, i documenti tecnici saranno ds intendere
adeguati aghi obicttivi delle prescrizioni impartite dal provvedimento di VIA
¢ la TAV potra procedere nell'esecuzione dei relativi lavdri.

Fase B
Entro 180 gg. dalla stipuls della presente Coxrvenzione, previa una puntuale
veriﬁcasulwnpodeglidabmaﬁdelpmgettouppmvato,rOssavmdom
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preciserd con il dovuto dettaglio gli interventi locali che ¢ necessario definire
prima delliinizio dei lavori per consentire la corretta individuazione delle arce
d'ingombro del corpo ferroviario, delle aree d'impianto dei cantieri e delle
eventuali opere provvisionali, di cui alla lettera b) dell'allegato 2; nonché I'esame
degli elettrodotti di cui al punto f dello stesso allegato.

La parte di opere della presente Fase B non oggefto di prescrizioni
dell'Osservatorio si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in
Conferenza di Servizi, una volta decorso il termine di 180 giorni di cui sopra.

La progettazione della parte di opere oggetto di osservazioni o prescrizioni sard
integrata e modificata nel rispetto delle indicazioni dell'Osservatorio ed i relativi
elaborati saranno rimessi da TAV all'Osservatorio ed al Ministero dell'’Ambiente,
a norma della presente Convenzione.

Entro 30 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dalla struttura ali'uopo delegata, 'Osservatorio esprimerd le proprie
valutazioni dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambicnte ed
alla TAV S.p.A.

Entro 60 gg. dal medesimo termine il Ministero dell Ambiente potrd comunicare
alla TAV SpA. le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
iMcgrazioniDecomomleterminescnzacbesiaintervenmm
comunicazione al riguardo, i document tecnici saranno da intendere adeguati aghi
obiettivi delle prescrizioni impartite dal provvedimento di VIA ¢ 1a TAV potrd

procedere alla esecuzione dei relativi lavori.

FASEC
Entro 360 gg. da]lasﬁpﬁladellaprwenteConvenzime,laTAVS.p.A. 0 per essa
Ia struttura all'nopo delegata, provvederd ad vltimare la campagna di misure ed




accertamenti idonei a definire lo stato dell'ambicnte antc-operam, nferito ai
parametri ambientali di cui & previsto il successivo controllo e precedentemente
individuati dal progetto di monitoraggio. L'esito del monitoraggio sard rimesso da
TAV all'Osservatorio ed il‘Ministero dell'Ambiente, a norma della presente
Convenzione. '
L'esecuzione delle attivitd ed opere previste nel programma dei lavori della tratta
sard comunque indipendente ¢ non condizionata dalla succitata campagna di
indagini,

Entro 120 gg. dalla trasmissione dell'esito del monitoraggio ante-operam,
I'Osservatorio esprimerd le proprie valutazioni al Ministero dell'Ambiente ed alla
TAV Sp.A.

Entro 150 gg. dalla trasmissione dell'esito del monitoraggio ante-operam, il
Ministero dell'’Ambiente potrd comunicare alla TAV S.p.A. le sue osservazioni
richiedendo eventuali nuove determinazioni od ulteriori misure. Decorso tale
termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, Pesito del
monitoraggio sard da intendere adeguato agli obiettivi del progetto
precedentemente approvato.

FASE D

Entro 720 gg. dalla stipula della presente Convenzione previa una puntuale
verifica sul campo degli elaborati del progetto approvato, I'Osservatorio stesso
precisera con il dovuto dettaglio ghi interventi relativi alle sistemazioni ambientali
locali, quali previsti per garantire il restauro vegetazionale e pacsaggistico dei
territori contermini alle strutture ferroviarie, di cui alla lettera d) dell'allegato 2.
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La parte di opere della presente Fase D non oggetto di prescrizioni
dell'Osservatorio si intende eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in
Conferenza di Servizi, una volta decorso il termine di 720 giomi di cui sopra.

La progettazione della parte d'opera oggetto di osservazioni o prescrizioni sard
integrata e modificata nel rispetto delle indicazioni dell'Osservatorio ed i relativi
elaborati saranno rimessi da TAV all'Osservatorio ed al Ministero dell'Ambiente,
a norma della presente Convenzione.

Entro 90 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dalla struttura all'vopo delegata, I'Osservatorio esprimerd le proprie
valutazioni dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed
alla TAV Sp A.

Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell'Ambiente potrd comunicare
alla TAV Sp.A. le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
integrazioni. Decorso tale termine semza che sia intervenuta nessuna
comunicazione al riguardo, i documenti tecnici saranno da intendere adeguati agli
obiettivi delle prescrizioni impartite dal provvedimento di VIA e 1a TAV potrd
procedere all'esecuzione dei relativi lavori.

FASE E
| Enfro 1080 gg dalla stipula della presente Convenzione, previa una puntuale
verifica sul campo degli elaborati del progetto approvato, 'Osservatorio stesso -
preciserd con il dovuto dettaglio gli interventi destinati al recupero ed al restauro
ambientale dei luoghi interessati direttamente e/o indirettamente dalla
realizzazione dell'opera, di cui alla lettera e.1) dell'allegato 2.




La parte di opere della presente Fase E non oggetto di prescrizioni si intende
eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in Conferenza di Servizi una
volta decorso il termine di 1080 giomi di cui sopra.

La progettazione della parte d'opera oggetto di osservazioni o prescriziont sard
integrata e modificata nel rispetto delle indicazioni dell'Osservatorio ed i relativi
elaborati saranno rimessi da TAV all'Osservatorio ed al Ministero dell'Ambiente,
a norma della presente Convenzione.

Entro 90 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dalla struttura all'nopo delegata, I'Osservatorio esprimerd le proprie
valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed
alla TAV Sp.A.

Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell'’Ambiente potra comunicare
alla TAV S.pA. le sue osservazioni richiedendo eventnali modifiche o
integrazioni. Decorso tale termine senza che sia. mtervenuta nessuna
comunicazione al riguardo, i documenti tecnici saranno da intendere adeguati agli
obiettivi delle prescrizioni impartite dal provvedimento di VIA e la TAV potnd
procedere alla esecuzione dei relativi lavori.

FASEF

Entro 180 gg. dalla sﬁpﬂa della presente Convenzione, previa una puntuale
vcnﬁca sul campo degli elaborati del progetto approvato, I'Osservatorio stesso
preciserd con il dovuto dettaglio gli interventi locali, inclusi eventuali
interramenti parziali, sulle linee di adduzione e sulle linee dedicate, di cui alla left
f) dell'allegato 2.




La parte di opere dclla prescnte Fase F non oggetto di prescrizioni si intende
eseguibile secondo il progetto esecutivo approvato in Conferenza di Servizi una
volta decorso il termine di 180 giorni di cui sopra.

La progettazione della parte d'opera oggetto di osservazioni o prescrizioni sard
integrata ¢ modificata nel rispetto delle indicazioni dell'Osservatorio ed i relativi
claborati saranno rimessi da TAV all'Osservatorio ed al Ministero dell'Ambiente,
a norma della presente Convenzione.

Entro 90 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dalla struttura all'nopo delegata, 'Osservatorio esprimerd le proprie
valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'’Ambiente ed
alla TAV S.p.A.

Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell'Ambiente potrd comumnicare
alla TAV SpA. le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
integrazioni. Decorso tale termine senza che sia infervenuts nessuna
comunicazione al riguardo, i documenti tecnici saranno da intendere adeguati agli -
obiettivi delle prescrizioni impartite dal provvedimeato di VIA e la TAV potrd
procedere alla esecuzione dei relativi lavori.

FASE G

Enfro 1440 gg. dalla stipula della presente Convenzione, 1a TAV S.p.A. o per
essa la strottura all'iopo delegata, sottoporrd all'Osservatorio ed al Ministero
dell'Ambiente il progetto di ricomposizione fondiaria di cui all'allegato 2 lett.¢),
n2, ' ' | |

Entro 90 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici elaborati dalla TAV S.p.A.
o per essa dalla struttura all'wopo delegata, 1'Osservatorio esprimerd le propric




valutazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed
alla TAV S.p.A.

Entro 120 gg. dal medesimo termine il Ministero dell‘Ambicﬁte potrd comunicare
alla TAV S.p.A. le sue osservazioni richiedendo eventuali modifiche o
integrazioni, Decorso tale termine senza che sia intervenuta nessuna
comunicazione al riguardo, i documenti tecnici saranno da intendere adeguati agli

obiettivi delle prescrizioni impartite dal provvedimento di VIA.

FASE H

Contestualmente all'inizio del preesercizio del collegamento Ferroviario Alta
Velocitd Roma-Napoli, Ia TAV S.p.A. o per essa la struttura all'uopo delegata,
dovra provvedere all'attivazione del sistema di monitoraggio cosi come previsto
nel relativo progetto approvato.

" Llesito del monitoraggio verrd trasmesso all'Osservatorio Ambientale ed al
Ministero dell'Ambiente ogni 60 gg.

Nei 30 giomi successivi alla trasmissione dei documenti tecnici 1'Osservatorio
trarra le sue valutazioni, esprimendo eventuali suggerimenti per il contenimento
degli impatti e di cid dard comunicazione al Ministero dell’Ambiente ed alla TAV
S.p.A.

Entro 60 gg. dalla trasmissione dei documenti tecnici il Ministero dell'Ambiente
provvedera alle determinazioni di sua competenza.
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